



## La Concesión Transversal del Sisga informa:



### PR 23+750 (ruta 5607) Unidad Funcional 1

**Guateque, Boyacá, 29 de abril de 2020.** Respecto al derrumbe de grandes proporciones presentado el pasado viernes 24 de abril, en el PR 23+750 (ruta 5607) ubicado entre los municipios de Machetá y Guateque, sector correspondiente a la Unidad Funcional 1 del proyecto, que ha generado el cierre total de la vía, la Concesión Transversal del Sisga se permite informar qué:

- Después de lograr el traslado de un grupo de especialistas de la Concesión al lugar donde se presentó la caída de aproximadamente 4.000 metros cúbicos de (rocas/material) debido a la inestabilidad del terreno, el equipo experto realizó un exhaustivo análisis y determinó un plan de trabajo en cuatro fases para poder remover el derrumbe y así habilitar nuevamente el corredor vial en este punto.
- **Fase 1.** En esta primera etapa se debe hacer un retiro del material que ha quedado suelto o inestable en el talud, iniciando en la parte superior del mismo e ir descendiendo en forma segura. Este procedimiento se deberá hacer de forma manual y con ayuda de herramientas ligeras.
- **Fase 2.** Aquí se revisará en conjunto con los especialistas que no haya bloques o zonas susceptibles de caer, para proceder con el retiro del derrumbe sobre la vía. Existe la posibilidad de tener que realizar trabajos de estabilización del talud antes de iniciar con el retiro del derrumbe, esta decisión con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los trabajadores y los usuarios del corredor vial.



- **Fase 3.** Se procederá con el retiro del derrumbe sobre la vía, mediante la demolición de las rocas de gran tamaño, para su posterior cargue y disposición final.
- **Fase 4.** En esta última etapa se implementarán los trabajos de estabilización del talud con la construcción de la solución diseñada consistente en la instalación de manto, malla triple torsión y conectores de sostenimiento. Además, se hará la reposición del muro en gavión, del asfalto y cunetas entre otros elementos averiados con el deslizamiento.
- Nos encontramos trabajando para comenzar la implementación del Protocolo de Bioseguridad aprobado para el proyecto y con esto dar inicio a las labores de la Fase 1 indicadas en el presente comunicado.
- Es importante tener en cuenta que el avance en el trabajo dependerá de las condiciones climáticas y de seguridad que presente la zona y no se tiene fecha y hora de apertura definidas.
- Así mismo, de manera transversal se realizará un monitoreo constante de la montaña con la ayuda de personal de vigía, quienes tendrán la responsabilidad de avisar rápidamente a los operarios si se requiere evacuar ante una posible eventualidad.
- Hacemos un especial llamado a las Autoridades para que nos ayuden a poner en marcha este importante proyecto para el país, necesitamos hoy más que nunca contar con su apoyo y activar todos nuestros frentes de obra, para así poder continuar operando y manteniendo la vía en óptimas condiciones que garanticen la seguridad y transitabilidad de nuestros usuarios, y que eventos como el ocurrido actualmente los podamos solucionar de una manera más oportuna.
- El Concesionario ratifica su compromiso con la región, por eso esperamos contar con el apoyo de todas las comunidades para poder superar cuanto antes esta situación, como lo hemos explicado en varias oportunidades, nuestro principal interés es continuar trabajando con total responsabilidad, para sacar adelante este proyecto y aún más en estos momentos, donde es determinante contar con una vía que garantice el abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad, así como el tránsito de servicios de salud, condiciones esenciales e indispensables para que en estos días de aislamiento social.

**Invitamos a nuestros usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Concesión:**

Twitter [@Concesion\\_Sisga](https://twitter.com/Concesion_Sisga)

Página web de la Concesión [www.concesiondelsisga.com.co](http://www.concesiondelsisga.com.co)

Emisora La Voz de Garagoa [990 AM](https://www.990am.com)

Línea de atención al usuario [3209284913](tel:3209284913)

Línea de emergencias [3219823687](tel:3219823687) - [3165497841](tel:3165497841)